Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám po dlouhé odmlce podal aktuální informace o pokroku projektu 
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
1. Dokončené práce na projektu:
· téměř celý rok 2017 byl věnován získání všech potřebných povolení, na všechny části projektu jsou vydána pravomocná územní a stavební povolení 
· jsou dokončeny u všech částí projektové dokumentace až do stupně pro provedení stavby
2. Žádost o podporu:
· v posledních měsících minulého roku a nejvíce na přelomu 2017/2018 jsme pracovali na zpracování žádosti o podporu do vypsané 71. výzvy SFŽP - Prioritní osa 1   Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,  Specifický cíl 1.1., aktivita 1.1.1
· žádost o podporu byla finalizována a podána dne 17. 1. 2018  - přikládám  doklad o podání žádosti s číslem našeho projektu
· žádost o podporu obsahuje v technických jednotkách vše, co  je obsaženo v projektech, která sumarizuje technické údaje po jednotlivých jeho částech, po zpracování projektů došlo k mírnému nárůstu délek kanalizací
· plán financování projektu byl podřízen pravidlům žádosti a striktnímu požadavku na nákladovost kanalizační sítě 90 000,- Kč na jednoho trvale bydlícího obyvatele, v každé obci to vycházelo trochu jinak
· pro pravidla financování platí naše uzavřené smlouvy o spolupráci s VAK MB
3. Jak bude projekt pokračovat:
· ještě před koncem roku vypsala společnost VAK MB poptávkové řízení na zpracování dokumentace pro provedení stavby (součást zadávací dokumentace na výběr dodavatele), v současné době jsou již uzavřeny smlouvy s projektanty a začíná se pracovat na jednotlivých projektech
· budeme očekávat dotazy pracovníků SFŽP k podané žádosti a připravovat odpovědi, předpokládáme, že informaci zda budeme podpořeni, se dozvíme do konce června 2018
· do té doby dokončíme projektovou přípravu a připravíme zadávací řízení pro výběr dodavatele.
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